

Bestand	Bron	Doel	Onderwerpen	Prioriteit	Status	Resultaat	Toelichting	Ontwikkelde versie	Opgeleverd op	AKN	Te ontwikkelen versie	Op te leveren op	Verantwoordelijke	Opsteller	Locatie voorbeeldbestand
Omgevingsregeling (testbestand 1)	Voorbeeldbestand	Testen OP		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 moet nog omgezet worden naar 0.98-beta en door het previewportaal gehaald worden	0.97	Sprint 0		0.98 beta		PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 2)	Voorbeeldbestand	Testen minimale annotaties (verwerkingsgebied en activiteit)		1	Klaar voor test	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 2 is een deel van testbestand 3 en heeft voor het annoteren niet echt toegrengde waarde. Afhankelijkheid van het te leveren OP gedeelte door KOOP.	0.98-beta	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 2)	Voorbeeldbestand	Testen minimale annotaties (verwerkingsgebied en activiteit)		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 2 is een deel van testbestand 3 en heeft voor het annoteren niet echt toegevoegde waarde. Afhankelijkheid van het te leveren OP gedeelte door KOOP.	0.98.1-kern			0.98.3-kern		PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 3)	Voorbeeldbestand	Testen omgevingsnormen en complexe formule geo		1	Klaar voor test	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 3 gaan we 8-11 door het previewportaal halen in 0.98-beta. Voor doorzetten naar OZON hebben we een regeling in 0.98.1-kern klaarstaan. Afhankelijkheid van het te leveren OP gedeelte door KOOP.	0.98-beta	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 3)	Voorbeeldbestand	Testen omgevingsnormen en complexe formule geo		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 3 gaan we 8-11 door het previewportaal halen in 0.98-beta. Voor doorzetten naar OZON hebben we een regeling in 0.98.3-kern klaarstaan.	0.98.1-kern			0.98.3-kern		PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling	Voorbeeldbestand	Originele bestand voor publicatie		1	Gereed	Test geslaagd	11/11 Gepubliceerde omgevingsregeling, van LV88 tot en met D50 Viewer1.	0.98-beta	Sprint 4				PR33	Bert Verhees	
Gemeente Leidschendam-Voorburg	Praktijkroef	Functionele demo 1e kamer (26-11)	Organiseren evenement	1	Gereed	Test geslaagd	11/11 Nodig voor demo derde Kamer. Is succesvol aangeboden aan de keten. Is gereviewd door PR33	0.98-beta	Sprint 4				PR33	Marco Duiker	
Gemeente Leidschendam-Voorburg	Praktijkroef	Functionele demo kwartaaldemo zelfstandig presentaties	Organiseren evenement	2	In testfase	Nog niet bekend	05/12 Opgeleverd door leverancier. Is ter validatie aangeboden aan LVVS.	0.98.3-kern	Sprint 6 (woensdag 4-12)				VNG (Traus Vernhout)	Roxit i.s.m. PR33 Gerard Wolbers	
Omgevingsverordening Noord-Brabant	Werkplaatsen	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Omgevingsverordening		2	In testfase	Nog niet bekend	05/12 Opgeleverd via CORV. Nog aantal bevindingen	0.98.3-kern	Sprint 6 (vrijdag 6-12)				Noord-Brabant	Tercera	
Begrenzungen van Bepalingengebieden Water R RWS		Vormalige GML bestanden die gebruikt zullen worden door RWS (PR13U en PR13M) - test		2	Gereed	Test geslaagd	11/11 Door inspanningen van niet name Bart, Ruud en Michiel is de RWS beperkinggebieden 11-11 door de keten heen gegaan. Het ding is zichtbaar in de viewer. Er golden wel een aantal opmerkingen: • Volgens Michiel is OZON nog niet bestand tegen Mining en is het nu dus een AMvB geworden. @Michiel: is dit echt waar, er lijken toch ook Mining mogelijk • De viewer toont veel minder dan in het plan zit. Dit issue heb ik al eerder bij o.a. @Bart aangekaart, maar bij deze vraag ik hem er nogmaals naar te kijken.	0.98-beta	Sprint 4				PR13U	Marco Duiker	
Waterschap Limburg	Voorbeeldbestand	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Contouren op de kaart scenario 1		2	Gereed	Test geslaagd	02/12 De 0.98.3 kern versie is aangeboden aan OZON om offline in te lezen en is ook zichtbaar in de viewer. Bij het inlezen zijn er een aantal bevindingen gedaan en tweets welke nog moeten worden afgerond met PR33. Er is geconstateerd dat er meer GID's (10)aangeleverd worden dan gebruikt (12)	0.98.3-kern	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	Github
Gemeente Hillegom Buitengebied	Werkplaatsen	Ervaring opdoen	* beperkingengebiedactiviteit * waternetactiviteit * bodemversterkende activiteiten * bouwactiviteit ruimtelijk * evenementenactiviteit * gebruik * herstructureringsactiviteit * het onderhouden van houtopstanden * monumentenactiviteit	2	Gereed	Test geslaagd	02/12 Plan is aangeboden aan preview portaal - Zichtbaar in de viewer	0.98-beta					Hillegom	Roxit	Bibbuckat
Gemeente Hillegom Buitengebied	Werkplaatsen	Ervaring opdoen		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	Gepland in sprint 6 om om te bouwen 0.98.3-kern door PR33				0.98.3-kern	Sprint 6	Hillegom	Bert Verhees	Bibbuckat
Omgevingsplan Venlo	Werkplaatsen	Ketentest ETO	Kappen houtgewas	2	Gereed	Test geslaagd	26/10 Venlo 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten.	0.98.1-beta	Sprint 3				PR33	Marco Duiker	Github
Omgevingsplan Venlo	Werkplaatsen	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Contouren op de kaart scenario 1	Kappen houtgewas	2	Gereed	Test geslaagd	03/12 Venlo in 0.98.3-kern is valide in OP voor zover we kunnen nagaan.	0.98.3-kern	Sprint 5				PR33	Marco Duiker	Github
Omgevingsverordening Gelderland	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand voor omgevingsverordening		2	Gereed	In beheer	26/10 0.98-beta geen vrijtekst	0.98-beta	Sprint 0				Gelderland (Jolanda van Gilzen)	Bert Verhees	Github
Omgevingsverordening Gelderland	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand voor omgevingsverordening		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	26/10 0.98.3 kern niet getest ium keten geen kern ondersteund 0.98-beta geen vrijtekst				0.98.3-kern	Sprint 6	Gelderland (Jolanda van Gilzen)	Kasper Lingbeek	Github
Omgevingsverordening Zuid-Holland	Praktijkroef	Ervaring opdoen		2	Gereed	Test geslaagd	11/11 Is succesvol aangeboden aan de keten. Gereviewd door PR33	0.98.1-beta	Sprint 4				PR33	Marco Duiker	Github
Omgevingsverordening Zuid-Holland	Praktijkroef	Ervaring opdoen		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	21/11 beta omzetten naar kern				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Marco Duiker	
Waterschap Limburg	Voorbeeldbestand			2	Gereed	In beheer	26/10 Groot bestand dus was niet te laden in PRL-ETO	0.98-beta	Sprint 0				PR33	Gerard Wolbers	Github
Bruidsfchat: EB/VNG Veenendaal/WVS Rivierenla	Praktijkroef	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Bruidsfchat		3	In testfase	Nog niet bekend	09/12 Bruidsfchat Veenendaal: klaar op ACC. Bruidsfchat Rivierenland: mee bezig op ACC				0.98.3-kern	Sprint 5 e.v.	PR34	Britt Deus	

Bestand	Bron	Doel	Onderwerpen	Prioriteit	Status	Resultaat	Toelichting	Ontwikkelde versies	Opgeleverd op	AKN	Te ontwikkelen versie	Op te leveren op	Verantwoordelijke	Opsteller	Locatie voorbeeldbestand
	Limburg			3	Gereed	Nog niet bekend	13/11 Het omgevingsplan 0.98-beta is ingeladen in LVBB, geconsolideerd en zichtbaar in de viewer. Er gelden de volgende opmerkingen: •Er missen in de weergave in de DSO-viewer weer de nodige leden •Er is een werkingsgebied: het ambtgebied van de provincie Limburg •Er zijn eigenlijk geen annotaties. Alle regels gelden overal en voor iedereen. •Er zijn geen activiteiten	0.98-beta	Sprint 5				PR33	Marco Duiker	
Omgevingsverordening Limburg		Functionele demo Eerste Kamer 26/11 Omgevingsverordening													
Omgevingsverordening Limburg	Limburg	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Contouren op de kaart: scenario 1		3	Klaar voor test	Nog niet bekend	12/11 Gepland in sprint 5	0.98.3-kern	Sprint 6 (vrijdagdag 4-12)				PR33	Marco Duiker	Github
				3	Gereed	Test geslaagd									
Casco Zeestad	VNG	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Omgevingsplan	Uitritten				21/11 Gemeente Zeestad: 0.98.3-kern; OIN gemeente Leerdam te gebruiken	0.98.3-kern	Sprint 6 (vrijdagdag 4-12)				VNG (Daniel van Dijk)	Marco Duiker	Github
Gemeente Amsterdam	Praktijkproef	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Omgevingsplan met uitgebreide toepasbare regels	Aanbouw	3	Gereed	Test geslaagd	06/12 Er zijn geo + activiteiten dmv document 54324 in Pre keten in Ozo zichtbaar	0.98-beta					VNG (Trous Vermeulen)	Amsterdam	
AMvB-MR	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand		3	Gereed	In beheer	0.98.1 kern niet getest ivm keten geen kern ondersteund	0.98-beta	Sprint 0				PR33	Bert Verhees	Github
AMvB-MR	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand		3	In ontwikkeling	Nog niet bekend	Aantal bevindingen en aanpassingen nodig	Westland 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern			0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Bert Verhees	Github Github
Omgevingsplan Westland	Werkplaatsen	Ketentest	Kappen houtgewas	3	Gereed	Test geslaagd	Westland 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern	0.98.1-beta	Sprint 3				PR33	Marco Duiker	Github
Omgevingsplan Westland	Werkplaatsen	Ketentest	Kappen houtgewas	3	In ontwikkeling	Nog niet bekend	Westland 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Marco Duiker	Github
Omgevingsplan Gemeentestad	Voorbeeldbestand	Test		3	Gereed	In beheer	0.98 kern niet getest ivm keten geen kern ondersteund	0.98-beta	Sprint 0				PR33	Bert Verhees	
Omgevingsplan Gemeentestad	Voorbeeldbestand	Test		3	Klaar voor test	Nog niet bekend	2/12 Aantal bevindingen en aanpassingen nodig	0.98.3-kern	Sprint 6				PR33	Bert Verhees	
				3	In testfase	Nog niet bekend	03/12 Leverancier loopt tegen twee issues aan. Is via Bob naar LVVB/PR33 doorgaat 18/11 De werkgroep "interbestuurlijk annoteren" levert voor elke TPOD (Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Waterschapverordening en AMvB) een bestand op (VO.98 Beta); dat geschiedt door Moxio. Moxio leest zelf deze bestanden in via het Preview portaal in de LVBB; hier is men nu mee bezig (levert nog wat foutjes op). Verder is er dus geen ondersteuning nodig vanuit Geonovum.	0.98-beta				Sprint 5 (woensdag 29-11)	Flevoland	Moxio (Paul Pestman)	
Omgevingsverordening Flevoland	Praktijkproef	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 interbestuurlijk annoteren	Interbestuurlijk annoteren												
				3	In testfase	Nog niet bekend	03/12 Leverancier loopt tegen twee issues aan. Is via Bob naar LVVB/PR33 doorgaat 18/11 De werkgroep "interbestuurlijk annoteren" levert voor elke TPOD (Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Waterschapverordening en AMvB) een bestand op (VO.98 Beta); dat geschiedt door Moxio. Moxio leest zelf deze bestanden in via het Preview portaal in de LVBB; hier is men nu mee bezig (levert nog wat foutjes op). Verder is er dus geen ondersteuning nodig vanuit Geonovum.	0.98-beta	Sprint 5 (vrijdagdag 29-11)				Flevoland	Moxio (Paul Pestman)	
Omgevingsplan Lelystad	Praktijkproef	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 interbestuurlijk annoteren	Interbestuurlijk annoteren												
				3	In testfase	Nog niet bekend	03/12 Leverancier loopt tegen twee issues aan. Is via Bob naar LVVB/PR33 doorgaat 18/11 De werkgroep "interbestuurlijk annoteren" levert voor elke TPOD (Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Waterschapverordening en AMvB) een bestand op (VO.98 Beta); dat geschiedt door Moxio. Moxio leest zelf deze bestanden in via het Preview portaal in de LVBB; hier is men nu mee bezig (levert nog wat foutjes op). Verder is er dus geen ondersteuning nodig vanuit Geonovum.	0.98-beta	Sprint 5 (vrijdagdag 29-11)				Flevoland	Moxio (Paul Pestman)	
Waterschapverordening Flevoland	Praktijkproef	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 interbestuurlijk annoteren	Interbestuurlijk annoteren					0.98-beta	Sprint 5 (vrijdagdag 29-11)				Flevoland	Moxio (Paul Pestman)	
		Ervaring opdoen. Omgevingsplan Gouda gebruiken ten behoeve van PP Samenwerkingsfunctionaliteit i.c.m. garagecasus op PRE/ETO Functionele demo kwartaalsessie 17/12	Casco	4	Gepland	Nog niet bekend	21/11 Zijn ingelezen in 0.98-beta in de ETO, maar inmiddels weer geleegd. Zullen ook moeten worden omgezet naar 0.98.3-kern. Conform releaseplanning OZON	0.98-beta					Zie releaseplanning OZON	VNG	OZON
Omgevingsplan Casco (9 topactiviteiten)	Praktijkproef			4	Gepland	Nog niet bekend	Deze 355 initiele plannen zullen dit keer ook op ACC-ETO worden ingelezen. Voorheen was het alleen op PRE-ETO.								
Omgevingsplan Casco (9 topactiviteiten)	Praktijkproef	Omgevingsplannen vulling op ACC Functionele demo kwartaalsessie 17/12	Casco				Deze acties zijn onderdeel van Releaseplanning. Dus aanpassen script (omzetten naar kern), het daadwerkelijk inlezen, maken allemaal onderdeel uit van het actieplan Ozo.	0.98.3-kern					Zie releaseplanning OZON	VNG	\
				4	Klaar voor test	Nog niet bekend							PR33	Kaiser Lingbeek	Github
HelloDSO	Test	Volumetest					Hello DSO, heeft OZON ook opgesteld op basis van versie 0.97. Een upgrade is gewenst, maar is afhankelijk van beschikbaarheid van keten in 0.98-beta / 0.98-kern?	0.98.3-kern	Sprint 6				PR33		

Bestand	Bron	Doel	Onderwerpen	Prioriteit	Status	Resultaat	Toelichting	Ontwikkelde versies	Opgeleverd op	AKN	Te ontwikkelen versie	Op te leveren op	Verantwoordelijke	Opsteller	Locatie voorbeeldbestand
Gemeente Rijsen-Holten	Werkplaatsen	Ervaring opdoen		4	Klaar voor test	Nog niet bekend	idGis heeft inmiddels een testset van het omgevingsplan buitengebied Rijsen-Holten o.b.v. 0.98.3-kern aan LVIS en CDDN geleverd om offline in te lezen	0.98.1-kern	13-11-2019				Rijsen-Holten	Idgis	
			* activiteiten op of bij wegen of wateren in beheer bij de gemeente, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat of werking van die wegen of wateren * aanleggen van labels of leidingen * bedrijfsmatige activiteiten (4) * exploiteren van een tpc-installatie voor het storten, verwijderen of nuttig toepassen van afvalstoffen * bedrijfsmatige of niet-bedrijfsmatige activiteiten * beroep of bedrijf aan huis	4	Geremd	Nog niet bekend									
Omgevingsplan Heerde	Werkplaatsen	Ketentest					Heerde 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern	0.98.1-bèta	Sprint 3				PR33	Marco Duiker	Gefab
			* activiteiten op of bij wegen of wateren in beheer bij de gemeente, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat of werking van die wegen of wateren * aanleggen van labels of leidingen * bedrijfsmatige activiteiten (4) * exploiteren van een tpc-installatie voor het storten, verwijderen of nuttig toepassen van afvalstoffen * bedrijfsmatige of niet-bedrijfsmatige activiteiten * beroep of bedrijf aan huis	4	Gepland	Nog niet bekend									
Omgevingsplan Heerde	Werkplaatsen	Ketentest					Heerde 0.98-beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Marco Duiker	Gefab
Omgevingsvisie voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand voor omgevingsvisie		5	In ontwikkeling	Nog niet bekend	Gepland in sprint 6 om te bouwen 0.98.3-kern door PR33				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Gerard Wolbers	
Projectbesluit Zuidas Amsterdam	Voorbeeldbestand	Voorbeeld voor projectbesluit		5	In ontwikkeling	Nog niet bekend	0.98 kern niet getest ivm keten geen kern ondersteund 0.98 beta geen vrijtekst	0.98-beta					PR33	Kasper Lingbeek	Bibbuckst
Projectbesluit Zuidas Amsterdam	Voorbeeldbestand	Voorbeeld voor projectbesluit		5	In ontwikkeling	Nog niet bekend	0.98 kern niet getest ivm keten geen kern ondersteund 0.98 beta geen vrijtekst				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Kasper Lingbeek	Bibbuckst

OVERZICHT

Datum vandaag:

Versie

9-12-2019

0.94

WIJZIGINGSHISTORIE

Datum

Versie

Wijziging

15-10-2019	0.1	Initiele opzet
24-10-2019	0.2	Contentbehoeften tab toegevoegd
1-11-2019	0.3	Prioriteiten en bespreekpunten toegevoegd
4-11-2019	0.4	Voorbeeldbestand gemeente Omgevingsplan VNG 9 toepactiviteiten toegevoegd
6-11-2019	0.5	Status bijgewerkt
7-11-2019	0.6	Status bijgewerkt + bespreekpunten toegevoegd aan toelichting en statuskleurenVersies uitgesplitst in verschillende regels
11-11-2019	0.7	Laatste statusen wijzigen doorgevoerd
13-11-2019	0.8	Opgeleverd op en Op te leveren in toegevoegd voor sprintplanning
15-11-2019	0.9	AKN toegevoegd aan kolommen voor laast inlezen AKN
18-11-2019	0.91	Statusen bijgewerkt FD kwartaalbijeenkomst n.a.v. gesprek Joyce de Jong
21-11-2019	0.92	Kolom onderwerp toegevoegd Statusen bijgewerkt met name FD kwartaalbijeenkomst bestanden
4-12-2019	0.93	Statusen bijgewerkt FD kwartaalbijeenkomst
9-12-2019	0.94	Statusen bijgewerkt FD kwartaalbijeenkomst

WIJZIGINGEN (VANAF VERSIE 1.8)

Versie