

Bestand	Bron	Doel	Onderwerpen	Prioriteit	Algemene status	Resultaat	Toelichting	Ontwikkelde versie	Opgeleverd op	AKN	Te ontwikkelen versie	Op te leveren op	Verantwoordelijke	Opsteller	Locatie voorbeeldbestand
Omgevingsregeling (testbestand 1)	Voorbeeldbestand	Testen OP		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 moet nog omgezet worden naar 0.98 beta en door het previewportaal gehaald worden	0.97	Sprint 0		0.98 beta	Sprint 5	PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 2)	Voorbeeldbestand	Testen minimale annotaties (verwerkingsgebied en activiteit)		1	Klaar voor test	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 2 is een deel van testbestand 3 en heeft voor het annoteren niet echt toegevoegde waarde. Afhankelijkheid van het te leveren OP-gedeelte door KOOOP.	0.98 beta	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 2)	Voorbeeldbestand	Testen minimale annotaties (verwerkingsgebied en activiteit)		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 2 is een deel van testbestand 3 en heeft voor het annoteren niet echt toegevoegde waarde. Afhankelijkheid van het te leveren OP-gedeelte door KOOOP.	0.98.1 kern			0.98.3 kern	Sprint 5	PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 3)	Voorbeeldbestand	Testen omgevingsnormen en complexe formule geo		1	Klaar voor test	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 3 gaan we 8-11 door het previewportaal halen in 0.98 beta. Voor doorzetten naar OZON hebben we een regeling in 0.98.1 kern klaarstaan. Afhankelijkheid van het te leveren OP-gedeelte door KOOOP.	0.98 beta	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling (testbestand 3)	Voorbeeldbestand	Testen omgevingsnormen en complexe formule geo		1	In te plannen	Nog niet bekend	7/11 Testbestand 3 gaan we 8-11 door het previewportaal halen in 0.98 beta. Voor doorzetten naar OZON hebben we een regeling in 0.98.1 kern klaarstaan.	0.98.1 kern			0.98.3 kern	Sprint 5	PR33	Gerard Wolbers	
Omgevingsregeling	Voorbeeldbestand	Originale bestand voor publicatie		1	Gereed	Test geslaagd	11/11 Gepubliceerde omgevingsregeling, van LVBB tot en met DSO Viveret!	0.98 beta	Sprint 4				PR33	Bert Verhees	
Gemeente Leidschendam Voorburg	Praktijkproef	Functionele demo 1e kamer (26-11)	Organiseren evenement	1	Gereed	Test geslaagd	11/11 Modij voor demo 1e kamer. Is succesvol aangeboden aan de keten. Is gereviewd door PR33	0.98 beta	Sprint 4				PR33	Marco Duiker	
Gemeente Leidschendam Voorburg	Praktijkproef	Functionele demo kwartaaldemo zelfstandig presentaties	Organiseren evenement	2	Klaar voor test	Nog niet bekend	Er is een 0.98.1 kern klaar. Deze kan gebruikt worden om in te lezen. LV heeft nu resources gepland (bij hun leveranciers) om op maandag 9 november hun planningsgegevens in te lezen in de LVBB. Dat is eigenlijk te laat voor de demo een week later.	0.98.1 kern			0.98.3 kern	9-12-2019	VNG (Truus Vernhout)	Roxit	
Omgevingsverordening Noord-Brabant	Werkplaatsen	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Omgevingsverordening		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	25/11 Lijst van zaken bij leverancier voor opleverdatum 18/11 Eerste review gedaan. Bestanden waren nog niet geannoteerd. Volgende zakenlijsten: <ul style="list-style-type: none"> <li>In de GML bestanden was de gml-namespaces niet aangebracht (gepareerd)</li> <li>In de GML bestanden was de geo-namespaces gebruikt maar niet vermeld (gepareerd)</li> <li>Owregeltekst ontbreekt waar door ow-locatie ongelijk is, en ook niet verifieerbaar</li> <li>Vanwege de issues is er geen voorbeeldbestand opleverbaar.</li> </ul>	0.98.3 kern			0.98.3 kern	Sprint 5	Noord-Brabant	Tercerra	
Begrenzings van Bepalingengebieden W	RWS	Voorvalige AGML bestanden die gebruikt zullen worden door RWS (PRL3U en PRL3M) - test		2	Gereed	Test geslaagd	11/11 Door spanningen van met name Bart, Ruid en Michiel is de RWS beperkingengebieden 11-11 door de keten heen gegaan. Het ding is zichtbaar in de viewer. Er gelden wel een aantal opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>*Vigens Michiel is OZON nog niet bestand tegen Mirre en is het nu dus een AMMIS geworden. @Michiel: is dit echt waar, er lijken toch ook Mirre's mogelijk.</li> <li>*De viewer toont veel minder dan in het plan zit. Dit issue heb ik al eerder bij o.a. @Bart aangekaart, maar bij deze vraag ik hem er nogmaals naar te kijken.</li> </ul>	0.98 beta	Sprint 4				PR13U	Marco Duiker	
Waterschap Limburg	Voorbeeldbestand	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Contouren op de kaart: scenario 1		2	Klaar voor test	Nog niet bekend	22/11 0.98.3 kern aangeboden aan OZON om offline in te lezen en zichtbaar in de viewer	0.98.3 kern	Sprint 4				PR33	Gerard Wolbers	<a href="#">Github</a>
Gemeente Hillegom Buitengebied	Werkplaatsen	Ervaring opdoen	* beperkingsgebiedactiviteit * bodemversturende activiteiten * bouwactiviteit ruimtelijk * evenementenactiviteit * gebruik * herstructureringsactiviteit * het onderhouden van houtopstanden * monumentenactiviteit	2	In testfase	Nog niet bekend	4/11 Sessie met Roxit op 6-11 over aantal ontwerpfouten. Roxit heeft aangegeven 13-11 uiterlijk een nieuwe versie aan te leveren. Einde week 15-11 review klaar en proberen in te lezen	0.98.1 beta					Hillegom	Roxit	<a href="#">Bitbucket</a>
Gemeente Hillegom Buitengebied	Werkplaatsen	Ervaring opdoen		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	4/11 Einde week 15-11 review klaar en proberen in te lezen. Daarna ombouwen naar kern	0.98.3 kern			0.98.3 kern	Sprint 6	Hillegom	Geonovum	<a href="#">Bitbucket</a>
Omgevingsplan Venlo	Werkplaatsen	Ketentest ETO	Kappen houtgewas	2	Gereed	Test geslaagd	26/10 Venlo 0.98 beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten.	0.98.1 beta	Sprint 3				PR33	Marco Duiker	<a href="#">Github</a>
Omgevingsplan Venlo	Werkplaatsen	Functionele demo kwartaalsessie 17/12 Contouren op de kaart: scenario 1	Kappen houtgewas	2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	12/10 Om te zetten naar 0.98.3 kern	0.98.3 kern			0.98.3 kern	Sprint 5 (woensdag 27-11)	PR33	Marco Duiker	<a href="#">Github</a>
Omgevingsverordening Gelderland	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand voor omgevingsverordening		2	Gereed	In beheer	26/10 0.98 kern niet getest ivm keten geen kern onderstrand 0.98 beta geen vrijtekst	0.98 beta	Sprint 0				Gelderland (Jolanda van Gilzen)	Bert Verhees	<a href="#">Github</a>
Omgevingsverordening Gelderland	Voorbeeldbestand	Voorbeeldbestand voor omgevingsverordening		2	Klaar voor test	Nog niet bekend	26/10 0.98 kern niet getest ivm keten geen kern onderstrand 0.98 beta geen vrijtekst	0.98.3 kern	Sprint 4				Gelderland (Jolanda van Gilzen)	Bert Verhees	<a href="#">Github</a>
Omgevingsverordening Zuid-Holland	Praktijkproef	Ervaring opdoen		2	Gereed	Test geslaagd	11/11 Ik succesvol aangeboden aan de keten. Gereviewd door PR33	0.98.1 beta	Sprint 4				PR33	Marco Duiker	<a href="#">Github</a>
Omgevingsverordening Zuid-Holland	Praktijkproef	Ervaring opdoen		2	In ontwikkeling	Nog niet bekend	21/11 beta omzetten naar kern	0.98.3 kern			0.98.3 kern	Sprint 6	PR33	Marco Duiker	
Waterschap Limburg	Voorbeeldbestand			2	Gereed	In beheer	26/10 Groot bestand dus was niet te laden in PRE-ETO	0.98 beta	Sprint 0				PR33	Gerard Wolbers	<a href="#">Github</a>



Bestand	Bron	Doel	Onderwerp	Prioriteit	Algemene status	Resultaat	Toelichting	Ontwikkelde versie	Opgeleverd op	AKN	Te ontwikkelen versie	Op te leveren op	Verantwoordelijke	Opsteller	Locatie voorbeeldbestand	
Omgevingsplan Casco (9 topactiviteiten)	Praktijkproef	Ervaring opdoen. Omgevingsplan Gouda gebruiken ten behoeve van PP Samenwerkingsfunctionaliteit i.c.m. garagecasus op PRE-ETO Functionele demo kwartaalsessie 17/12	Casco	4	Klaar voor test	Nog niet bekend	21/11 zijn ingelezen in 0.98 beta in de ETO, maar inmiddels weer geleegd. Zullen ook moeten worden omgezet naar 0.98.3 kern. Conform releaseplanning OZON	0.98-beta				Zie releaseplanning OZON	VNG		OZON	
Omgevingsplan Casco (9 topactiviteiten)	Praktijkproef	Ervaring opdoen	Casco	4	Gepland	Nog niet bekend	Deze 355 initiele plannen zullen dit keer ook op ACC-ETD worden ingelezen. Voorheen was het alleen op PRE-ETO. Deze acties zijn onderdeel van Releaseplanning Dus aanpassen script (omzetten naar kern), het daadwerkelijk inlezen, maken allemaal onderdeel uit van het actiepian Doen.				0.98.3-kern	Zie releaseplanning OZON	VNG			
HelloDSO	Test	Volumetest		4	In ontwikkeling	Nog niet bekend	Hello DSO, heeft OZON ooit opgesteld op basis van versie 0.97. Een upgrade is gewenst, maar is afhankelijk van beschikbaarheid van keten in 0.98-beta/0.98-kern?	0.97	Sprint 0		0.98.3-kern	Sprint 5	PR33	Kasper Lingbeek	<a href="#">Github</a>	
Gemeente Rijsen-Holten	Werkplaatsen	Ervaring opdoen		4	Klaar voor test	Nog niet bekend	IDGIS heeft inmiddels een testset van het omgevingsplan buitengebied Rijsen-Holten o.a.v. 0.98.3 kern aan VVB en OZON geleverd om offline in te lezen	0.98.1-kern	13-11-2019				Rijsen-Holten	IDGIS		
Omgevingsplan Heerde	Werkplaatsen	Ketentest	* activiteiten op of bij wegen of wateren in beheer bij de gemeente, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat of werking van die wegen of wateren * aanruggen van kabels of leidingen * bedrijfsmatige activiteiten (4) * exploiteren van een ipcc-installatie voor het sorteren, verwijderen of nuttig toepassen van afvalstoffen * bedrijfsmatige of niet-bedrijfsmatige activiteiten * bereep of bedrijf aan huis	4	Gereed	Nog niet bekend	Heerde 0.98 beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern	0.98.1-beta	Sprint 3				PR33	Marco Duker	<a href="#">Github</a>	
Omgevingsplan Heerde	Werkplaatsen	Ketentest	* activiteiten op of bij wegen of wateren in beheer bij de gemeente, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de staat of werking van die wegen of wateren * aanruggen van kabels of leidingen * bedrijfsmatige activiteiten (4) * exploiteren van een ipcc-installatie voor het sorteren, verwijderen of nuttig toepassen van afvalstoffen * bedrijfsmatige of niet-bedrijfsmatige activiteiten * bereep of bedrijf aan huis	4	Gepland	Nog niet bekend	Heerde 0.98 beta is aangepast n.a.v. review van PR33 en is door de keten. Nu omzetten naar 0.98-kern				0.98.3-kern	Sprint 6	PR33	Marco Duker	<a href="#">Github</a>	

OVERZICHT

Datum vandaag: 25-11-2019  
 Versie 0.92

WIJZIGINGSHISTORIE

Datum	Versie	Wijziging
15-10-2019	0.1	Initiele opzet
24-10-2019	0.2	Contentbehoeften tab toegevoegd
1-11-2019	0.3	Prioriteiten en bespreekpunten toegevoegd
4-11-2019	0.4	Voorbeeldbestand gemeente Omgevingsplan VNG 9 topactiviteiten toegevoegd
6-11-2019	0.5	Status bijgewerkt
7-11-2019	0.6	Status bijgewerkt + bespreekpunten toegevoegd aan toelichting en statuskleuren/Versies uitgesplitst in verschillende regels
11-11-2019	0.7	Laatste statussen wijzigen doorgevoerd
13-11-2019	0.8	Opgeleverd op en Op te leveren in toegevoegd voor sprintplanning
15-11-2019	0.9	AKN toegevoegd aan kolommen voor laatst ingelezen AKN
18-11-2019	0.91	Statussen bijgewerkt FD kwartaalbijeenkomst n.a.v. gesprek Joyce de Jong
23-11-2019	0.92	Kolom onderwerp toegevoegd Statussen bijgewerkt met name FD kwartaalbijeenkomst bestanden

WIJZIGINGEN (VANAF VERSIE 1.0)

Versie