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Wat vooraf ging…
• 2007 invoering Wkpb > doel integrale kenbaarheid publ.beperkingen

• Echter: compromissysteem met beperkte inhoud

• Van begin af aan onvrede over opzet en werking > geen actie ministerie

• 2015/16: plannen Ow > helft Wkpb in DSO, andere helft? > integrale 

ontsluiting nodig > koppeling aan Ow-traject > besef dat actie nodig is

• 2016: Kadaster begint project Beter Kenbaar, IenM opdrachtgever

• 2017: uitstel Ow > loskoppeling vernieuwing Wkpb van Ow-traject

• Juni 2018 definitieve ‘go’ (VNG, BZK, Kadaster)



Waarom vernieuwen?

• Het duale stelsel (deels gemeenten, deels BRK) is achterhaald

• De verplichte registratie op percelen is te omslachtig

• De LV Wkpb is technisch zwaar verouderd

• Gemeenten hebben hoge kosten aan Wkpb-beheersystemen

• Uitbreiding inhoud niet van de grond gekomen

Gevolg: afnemers hebben matige toegang tot onvolledige

informatie >> kenbaarheid (=rechtszekerheid) in het geding



Doelstelling
'Het realiseren van een nieuwe structuur voor het landelijk registreren en ontsluiten 

van alle publiekrechtelijke beperkingen, op basis van de Basisregistratie Kadaster, 

rekening houdend met de toekomstige aansluiting op de Omgevingswet.'

Belangrijkste aspecten
• Alles in de Basisregistratie Kadaster, geen lokale beheersystemen meer nodig

• Werkingsgebied besluit op ID’s uit BRK, BAG, BGT en vrije contour

• Registratie op oorspronkelijk werkingsgebied, geen ‘vertaling’ percelen meer 

• Aanleveren (‘inschrijven’) op organisatieniveau

• Vereenvoudigd aanlever- en verwerkingsproces voor alle bronhouders

• Geïntegreerde ontsluiting via bestaande en nieuwe kanalen



- Nieuwe systeem geheel operationeel 31-12-2020 (vóór inwerkingtreding Ow)

- Realiseren nieuwe voorzieningen en wetgeving gedurende 2018 en 2019

Transitie in twee fasen:

- Voorbereiding 2018-2019 (bestaande LV Wkpb blijft bestaan)

- Feitelijke en formele overgang naar BRK en start nieuwe werkwijze gedurende 2020

2018-2019

Ontwerp en bouw nieuwe syste(e)m(atiek)
Controle registraties, brondocumenten verzamelen

Praktijkproeven 
transitie

ergens in 2020

Feitelijke transitie BRK 

Bedrijfsproces bronh. 
herinrichten

2021-2029

Overbrenging PB’s uit 
BRK naar ROD 
(tranches Ow) 

Tijdlijn Beter Kenbaar

Project
Beter
Kenbaar

Project
Omgevings
wet



Welke beperkingen?

• Alle gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen in de LV Wkpb

• Alle PB’s in de huidige BRK van de andere overheden

• Ook de bestaande PB’s die tzt omgevingsdocument (kunnen) worden



Aanlevering

• Twee aansluitmogelijkheden (internet/KIK, WEB-ELAN m-to-m)

• Lichte authenticatie op organisatieniveau

• Werkingsgebied BAG-ID, BGT-ID, BRK-ID (kad. aanduiding) of vrije lijn 
(gerelateerd aan vakwetgeving)

• Beperkte gegevensset (XML) + PDF van brondocument + (evt.) GML 
van contour

• Validatie 'aan de poort’

• Aanpassingen leveringsproces bronhouders is eigen taak



Beheer en registratie

• Apart gedeelte binnen BRK (BRK-PB)

• Handhaven PB-ID’s binnen BRK-omgeving (niet opknippen)

• Novum: ID is leidend, contour is volgend (tenzij vaste contour)

• Relateren PB-ID’s aan kadastrale percelen gebeurt binnen de BRK 
(voor KOL, BRK-levering)

• Aandachtspunt: beperking op verblijfsobject in appartementen en 
etagewoningen



Ontsluiting en gebruik

• Verhoogde kwaliteit gegevens (integraal, volledig, verbeterd)

• KOL-bericht en KIK-inzage blijft ongewijzigd

• BRK-levering nog aan te passen

• Geometrische raadpleegfunctie realiseren (PDOK etc.)

• Beheerfunctionaliteit voor bronhouders

• Privacy-aspecten



Wet- en regelgeving

• Aanpassing Wkpb en bijbehorende uitvoeringsregels

• Aanpassing Kadasterwet (lichte authenticatie) en bijbehorende 
uitvoeringsregels

• Internetconsultatie Q4/2018

• Inwerkingtreding 1-1-2020



Financiën

• € voor bouw en implementatie centrale systemen: Kadaster/BZK

• € voor ondersteuning project en transitietraject: Kadaster/BZK

• € voor dataverbetering, aanpassing aanlevering en herinrichting 
processen: bronhouders

• Structurele beheerkosten centraal: aansluiten op bestaande 
tariefstructuur Kadaster → inschrijfkosten voor gemeenten (zo 
mogelijk centraal regelen)

• Structurele beheerkosten bronhouders: eigen middelen



Transitie

• Overgang gedurende 2020 (uiterlijk 31-12-2020)

• Bronhouder voor bronhouder, geen big bang

• Verklaring dat bronhouder ‘over’ is -> nieuwe regels van toepassing

• Gemeenten: overgang vanuit lokale beheersystemen naar BRK

• Andere overheden: Kadaster organiseert dit binnen BRK-omgeving



Impact voor gemeenten
Traject: voorbereiding 2018-19, transitie  2020, beheer 2020>

• Beheerproces: taakverdeling beheerder - vak-ambtenaar

• Documenten, privacy, archivering, publicaties

• Financiële impact; besparingen op applicatie, inschrijving OR, verstrekking

• ICT en IV, afspraak met huidige leverancier Wkpb beheersysteem

• Informatieproducten: inzage loket, toepassingen

• Relaties met:  Omgevingswet, I-Visie, Samen organiseren



1. Consistent maken lokale registratie – LV Wkpb

2. Brondocumenten opzoeken en geschikt maken voor Openbare Registers

3. Voorbereiden transitieproces: hoe stap ik over? Wanneer? Met wat?

4. Aanpassen taken, processen en informatiebeheer

5. Transitie

6. Start (ver)nieuw(d)e werkwijze bij gemeente

Transitie gemeenten – Stappenplan



• Bestandsvergelijking. 

• Brondocumenten: privacy (AVG), inhoud format, naamgeving, etc.

• Van oud naar nieuw: per type gemeente? Per leverancier? Per…?

• Impact op processen en organisatie

• Hulpmiddelen: uitgewerkt stappenplan, rekentool, e-learning, FAQ, 
communicatie (o.a. GGB-kennisbank), ondersteuningsteam

Proefsgewijs: pilots



• Projectorganisatie beterkenbaar@kadaster.nl

of

• Ad van der Meer ad.vandermeer@kadaster.nl

of

• Marco Scheffers m.scheffers@amsterdam.nl

Vragen?
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